



UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE PANAMÁ

(UNIEDPA)

# Avance del Plan Operativo Anual Institucional 2025

2025



**Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá**  
**UNIEDPA**  
**Avance del Plan Operativo Anual Institucional 2025**

Dr. Marco Tulio Hernández– Rector

Mgtr. Marisin Jiménez – Vicerrectora Académica

Dr. Félix Olivarez – Vicerrector Administrativo

Dr. Harry Brown – Secretario General

Dr. Nelsón Urbaneja – Director Investigaciones y Postgrado



Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Avance del Plan Operativo Anual Institucional 2025

**Índice de Contenido.**

|  |    |
|--|----|
| 1.- Autoridades.....   | 2  |
| 2- Presentación.....   |    |
| 3- Ejes Estratégicos - Objetivos estratégicos – Proyectos.....             |    |
| Eje estratégico 1 Actividad académica.....                                 | 17 |
| Eje estratégico 2 Vida estudiantil.....                                    | 19 |
| Eje estratégico 3 Investigación postgrado.....                             | 20 |
| Eje estratégico 4 Vinculación con el entorno y la sociedad.....            | 21 |
| Eje estratégico 5 Internacionalización.....                                | 23 |
| Eje estratégico 6 Gestión Administrativa.....                              | 24 |
| Eje estratégico 7 Aseguramiento interno de la calidad de la educación..... | 26 |



Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
**UNIEDPA**  
Avance del Plan Operativo Anual Institucional 2025

## **Presentación**

El Informe de Avance del Plan Operativo Anual de la **UNIEDPA 2025**, constituye un instrumento de apoyo a la gestión universitaria basada en resultados del avance de los proyectos, acciones, objetivos y metas previstas desarrolladas hasta el periodo enero-julio 2025.

Este se encuentra creado como un instrumento de planificación de corto plazo (**7 meses**), el cual tiene como objetivo especificar la gestión administrativa-financiera de las diferentes Unidades Académicas y Administrativas de la **UNIEDPA** para ese periodo, tomando en consideración los objetivos estratégicos y lineamientos de la organización para orientar las recomendaciones y mejoras a fin de lograr las metas que cada unidad se ha planteado ejecutar.



Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Avance del Plan Operativo Anual Institucional 2025

Siguiendo los lineamientos de las políticas institucionales, la misión, visión, valores de la UNIEDPA y conforme a las necesidades institucionales y del país, a continuación, se presenta el Avance del Plan Operativo Anual Institucional para el año 2025 y su respectivo cronograma de actividades. Para lo cual se tomó en consideración los ejes y objetivos estratégicos presentados en el Plan de Desarrollo Institucional 2019- 2025 y los planes operativos de cada unidad administrativa que conforman la universidad.

**Avance del Plan Operativo Anual Institucional para el año 2025.**

**Eje estratégico 1:** Actividad Académica.

**Objetivos estratégicos:**

**1.1-** Fortalecer una Universidad centrada en la calidad de los aprendizajes en sus modalidades: semipresencial y a distancia. La cual, permita la formación integral de los participantes, adecuando las ofertas académicas a las necesidades del entorno, así como al desarrollo humano, cultural y social del país.

**1.2-** Desarrollar procesos de formación de calidad que permitan a los participantes su plena realización personal, profesional y su inserción en el campo ocupacional

| Proyecto 1: Participantes oferta académica regular |                 |                |           |                  |                      |                       |                    |            |
|--|-----------------|----------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| Descripción  | Metas previstas | Metas logradas | % logrado | Unidad de medida | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado | Unidad Responsable | Tiempo     |
| Participantes regulares licenciaturas              | 20              | 10             | 50%       | Participantes    | 1%<br>B/. 100,00     | 0                     | Secretaría General | Permanente |
| Participantes regulares profesorado                | 10              | 0              | 0         | Participantes    | 1%<br>B/. 100,00     | 0                     | Secretaría General | Permanente |



**Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Avance del Plan Operativo Anual Institucional 2025**

| Participantes Regulares Especialización                            | 08              | 0              | 0         | Participantes             | 1%<br>B/: 100,00     | 0                     | Secretaria General      | Permanente |
|--|-----------------|----------------|-----------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| Participantes Regulares Maestría                                   | 10              | 0              | 0         | Participantes             | 1%<br>B/: 100,00     | 0                     | Secretaria General      | Permanente |
| Participantes Regulares Doctorado                                  | 10              | 04             | 40%       | Participantes             | 1%<br>B/: 100,00     | 0                     | Secretaria General      | Permanente |
| <b>Proyecto 2: elaboración y presentación de la Planta Docente</b> |                 |                |           |                           |                      |                       |                         |            |
| Descripción  | Metas Previstas | Metas logradas | % logrado | Unidad de Medida          | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado | Unidad Responsable      | Tiempo     |
| Elaboración de la Planta Docente según programas                   | 25              | 22             | 88%       | Planta Docente            | 0                    | 0                     | Vicerrectoría Académica | Permanente |
| Presentación a la CTDA   | 25              | 22             | 88%       | Planta Docente Presentada | 0                    | 0                     | Vicerrectoría Académica | Permanente |

| <b>Proyecto 3: Seguimiento de Programación Analítica.</b>                                  |                 |                |           |                  |                      |                       |                          |             |
|--|-----------------|----------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| Descripción.   | Metas previstas | Metas Logradas | % logrado | Unidad de medida | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado | Responsable              | Tiempo      |
| Seguimiento y revisión de las programaciones analíticas (planificaciones del facilitador). | 70              | 42             | 60%       | Planificación    | 0                    |                       | Vicerrectoría Académica. | Permanente  |
| Seguimiento revisión y control del portafolio de evidencia del docente.                    | 70              | 42             | 60%       | Portafolio       | 0                    |                       | Vicerrectoría Académica. | Permanente  |
| Análisis de los resultados de las evaluaciones del docente.                                | 70              | 37             | 52.85%    | Evaluación       | 0                    |                       | Vicerrectoría Académica. | Permanente. |

| <b>Proyecto 4: Actualización Oferta Académica</b> |               |              |           |                              |             |                      |                       |                         |
|---|---------------|--------------|-----------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Descripción                                       | Meta prevista | Meta Lograda | % logrado | Unidad de medida             | Tiempo      | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado | Unidad Responsable      |
| Diseño Actualizado de la oferta académica         | 02            | 02           | 100%      | Oferta Académica Actualizada | Marzo-Abril | B /500.00            |                       | Vicerrectoría Académica |
| Consignación del diseño actualizado a la CTDA     | 06            | 06           | 100%      | Oferta Académica Presentada  | Marzo-Abril | B /5.200             |                       | Vicerrectoría Académica |



**Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá**  
**UNIEDPA**  
**Avance del Plan Operativo Anual Institucional 2025**

**Eje estratégico 2: Vida estudiantil.**

**Objetivos estratégicos:**

**2.1-** Fortalecer las metodologías docentes y servicios de apoyo a los participantes.

**2.2-** Aprovechar los diferentes convenios, acuerdos y vínculos que mantiene la universidad con otros organismos y universidades: públicas y privadas del orden nacional e internacional para ofrecer más y mejores oportunidades y beneficios a los participantes.

**2.3-** Promover y fortalecer una comunidad académica, con facilitadores altamente calificados e integrados en redes académicas nacionales e internacionales, siempre bajo la supervisión y evaluación continua desde el nivel jerárquico hasta los participantes y en la perspectiva de la capacitación y ejecución sobre su actualización.

**Proyecto 1: Convenios.**

| Descripción. | Metas previstas | Metas Logradas. | % logrado | Unidad de medida. | Presupuesto asignado. | Presupuesto ejecutado. | Responsabilidad.          | Tiempo.     |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| Convenios.   | 02              | 0               | 0%        | Convenio          | B/. 500               |                        | Investigación y Postgrado | Permanente. |

**Proyecto 2: Capacitación Facilitadores de UNIEDPA.**

| Descripción.  | Metas previstas. | Metas Logradas | % logrado | Unidad de medida.              | Presupuesto asignado. | Presupuesto ejecutado | Responsabilidad.         | Tiempo.    |
|---|------------------|----------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Capacitación del Personal Facilitador de la UNIEDPA | 03               | 01             | 33.33%    | Curso/Seminario/acompañamiento | B./300                |                       | Vicerrectoría Académica. | Permanente |
| Facilitador Capacitado de la UNIEDPA                | 30               | 12             | 40%       | Facilitador Capacitado         | 0                     |                       | Vicerrectoría Académica. | Permanente |



**Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá**  
**UNIEDPA**  
**Avance del Plan Operativo Anual Institucional 2025**

| Proyecto 3: Pasantías / Prácticas para el participante.   |                  |                |           |                   |                       |                       |                         |                |
|---|------------------|----------------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Descripción.  | Metas previstas. | Metas Logradas | % logrado | Unidad de medida. | Presupuesto asignado. | Presupuesto ejecutado | Responsabilidad         | Tiempo         |
| Organización de Pasantías / Prácticas para el participante de licenciatura.                     | 01               | 01             | 100%      | Pasantía          | 0                     | 0                     | Vicerrectoría Académica | Permanente     |
| Mecanismos de control y seguimiento de las pasantías/prácticas profesionales para licenciatura. | 01               | 01             | 100%      | Formularios       | 0                     | 0                     | Secretaría general      | Según pasantía |
| Proyecto 4: Control y seguimiento de los índices de permanencia y Promoción estudiantil.        |                  |                |           |                   |                       |                       |                         |                |
| Descripción.  | Metas previstas. | Metas Logradas | % logrado | Unidad de medida. | Presupuesto asignado. | Presupuesto ejecutado | Responsabilidad         | Tiempo         |
| Seguimiento de los índices de matrícula, permanencia, repitencia, deserción y graduación.       | 02               | 01             | 50%       | Índices           | 0                     | 0                     | Secretaría General      | Permanente     |



**Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Avance del Plan Operativo Anual Institucional 2025**

**Eje estratégico 3: Investigación y Postgrado.**

**Objetivos estratégicos:**

**3.1-** Desarrollar una política de investigación, centrada en la calidad, en la innovación y en la transferencia de conocimientos en las áreas prioritarias para el desarrollo del País.

**3.2-** Promover la investigación como generadora de conocimientos, del desarrollo curricular y de la articulación con el contexto social y ocupacional.

**3.3-** Fortalecer los estudios de postgrado, consolidando los programas y proyectos sobre la base de convenios de cooperación nacional e internacional, con la conformación de grupos o redes académicas e investigación y el intercambio institucional.

| <b>Proyecto 1: Investigaciones con participación de facilitadores y participantes</b> |                 |                |           |                  |                      |                       |   |            |
|---|-----------------|----------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------------|---|------------|
| Descripción   | Metas previstas | Metas Logradas | % logrado | Unidad de medida | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado | Responsabilidad                         | Tiempo     |
| Investigaciones con participación de facilitadores y participantes                    | 25              | 27             | 108%      | Investigación    | B/.                  |                       | Dirección de investigación y Postgrado. | Permanente |
| <b>Proyecto 2: Investigaciones Grupos de Investigación</b>                            |                 |                |           |                  |                      |                       |   |            |
| Descripción   | Metas previstas | Metas Logradas | % logrado | Unidad de medida | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado | Responsabilidad                         | Tiempo     |
| Investigaciones grupos de investigación   | 02              | 01             | 50%       | Investigación    | B/.                  |                       | Dirección de investigación y Postgrado  | Permanente |



**Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá**  
**UNIEDPA**  
**Avance del Plan Operativo Anual Institucional 2025**

| <b>Proyecto 3: Grupos de Investigación</b>                                   |                 |                |           |                  |                      |                       |  |            |
|--|-----------------|----------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------------|--|------------|
| Descripción  | Metas previstas | Metas Logradas | % logrado | Unidad de medida | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado | Responsabilidad                        | Tiempo     |
| Creación de grupos de investigación asociadas a las líneas de investigación. | 01              | 0              | 0         | Investigación    | 0                    | 0                     | Dirección de investigación y Postgrado | Permanente |
| <b>Proyecto 4: Publicaciones</b>   |                 |                |           |                  |                      |                       |  |            |
| Descripción  | Metas previstas | Metas Logradas | % logrado | Unidad de medida | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado | Responsabilidad                        | Tiempo     |
| Publicaciones  | 06              | 04             | 66.66%    | Publicación      | B/.                  |                       | Dirección de investigación y postgrado | Permanente |
| <b>Proyecto 5 Capacitaciones en Investigaciones Formativas</b>               |                 |                |           |                  |                      |                       |  |            |
| Descripción  | Metas previstas | Metas Logradas | % logrado | Unidad de medida | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado | Responsabilidad                        | Tiempo     |
| Capacitaciones en investigaciones a facilitadores y participantes            | 50              | 121            | 242%      | Investigaciones  | 0                    |                       | Dirección de investigación y postgrado | Permanente |
| <b>Proyecto 6: Reuniones Consejo de Investigación.</b>                       |                 |                |           |                  |                      |                       |  |            |
| Descripción  | Metas previstas | Metas Logradas | % logrado | Unidad de medida | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado | Responsabilidad                        | Tiempo     |
| Presentación de propuestas de investigación                                  | 02              | 01             | 50%       | Investigación    | 0                    | 0                     | Dirección de investigación y postgrado | Permanente |



Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Avance del Plan Operativo Anual Institucional 2025

**Eje estratégico 4:** Vinculación con el entorno y la sociedad.

**Objetivos estratégicos:**

**4.1-** Fortalecer los programas y proyectos de extensión en sus áreas de incumbencia con proyección social, que permitan aportar al desarrollo de las comunidades indígenas, instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

**4.2-** Integrar y/o asociar a la universidad por medio de convenios de cooperación técnica con organizaciones internacionales y otras instituciones públicas o mixtas que aporten al desarrollo de la educación y sus ciencias, así como a las comunidades para la solución de problemas existentes.

**4.3-** Fortalecer la vinculación de la educación continua universitaria con los sectores sociales y productivos en el ámbito nacional e internacional, para el mejoramiento de la calidad de vida.

**4.4-** Impulsar procesos de organización y capacitación de las comunidades desfavorecidas, para posibilitar la construcción de una mejor sociedad panameña.

**4.5-** Participar activamente en la vida social, política, cultural y económica de la región y el país, buscando responder a las necesidades de transformación que demanda la sociedad panameña.

| Proyecto 1: Jornadas de Investigación. |                  |                |           |                   |                       |                       |  |            |
|--|------------------|----------------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------|
| Descripción.                           | Metas previstas. | Metas Logradas | % logrado | Unidad de medida. | Presupuesto asignado. | Presupuesto ejecutado | Unidad Responsable                     | Tiempo.    |
| Jornadas de Investigación              | 01               | 01             | 100%      | Jornadas          | B/.                   | 0                     | Dirección de Investigación y Postgrado | Permanente |



**Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá**  
**UNIEDPA**  
**Avance del Plan Operativo Anual Institucional 2025**

| <b>Proyecto 2: Consultorio de Investigación a la Comunidad</b>                                    |                 |                |           |                          |                       |                       |  |  |
|---|-----------------|----------------|-----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Descripción   | Metas previstas | Metas logradas | % logrado | Unidad de medida         | Presupuesto asignado  | Presupuesto ejecutado | Unidad Responsable                     | Tiempo   |
| Consultorio de Investigación a la Comunidad asesorías y casos atendidos                           | 140             | 121            | 86.42%    | Asesoría / caso atendido | 0                     |                       | Dirección de investigación y Postgrado | Permanente   |
| <b>Proyecto 3: Eventos de Investigaciones de la UNIEDPA con otras instituciones por convenios</b> |                 |                |           |                          |                       |                       |  |  |
| Descripción.  | Metas previstas | Metas logradas | % logrado | Unidad de medida.        | Presupuesto asignado. | Presupuesto ejecutado | Unidad Responsable                     | Tiempo.  |
| Investigaciones de UNIEDPA con otras Instituciones por convenios, indicador movilidad nacional.   | 01              | 06             | 600 %     | Investigación            | B/.                   |                       | Dirección de Investigación y Postgrado | Permanente   |
| <b>Proyecto 4: Convenios Nacionales</b>   |                 |                |           |                          |                       |                       |  |  |
| Descripción.  | Metas previstas | Metas logradas | % logrado | Unidad de medida.        | Presupuesto asignado. | Presupuesto ejecutado | Unidad Responsable.                    | Tiempo.  |
| Firma de convenios con Universidades Nacionales   | 01              | 0              | 0         | Investigación            | B/.                   |                       | Dirección de Investigación y Postgrado | Permanente   |
| <b>Proyecto 5: Conferencias en Congresos Nacionales</b>   |                 |                |           |                          |                       |                       |  |  |
| Descripción   | Metas previstas | Metas logradas | % logrado | Unidad de Medida         | Presupuesto asignado. | Presupuesto ejecutado | Unidad Responsable                     | Tiempo.  |
| Participación como expositores en Congresos Nacionales  | 02              | 0              | 0         | Investigación            | 0                     |                       | Dirección de Investigación y Postgrado | Permanente   |
| <b>Proyecto 6: Consultorio Jurídico a la Comunidad</b>  |                 |                |           |                          |                       |                       |  |  |
| Descripción   | Metas previstas | Metas logradas | % logrado | Unidad de Medida         | Presupuesto asignado. | Presupuesto ejecutado | Unidad Responsable.                    | Tiempo.  |
| Jornada de Consultorio Jurídico   | 01              | 0              | 0%        | Jornada                  | B/.100.00             | 0                     | Dirección de extensión Universitaria.  | Septiembre 2025 Se programará para un sábado de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. |



**Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Avance del Plan Operativo Anual Institucional 2025**

|                         |   |   |        |                 |   |   |                                       |            |
|-------------------------|---|---|--------|-----------------|---|---|---------------------------------------|------------|
| Atención a la Comunidad | 3 | 1 | 33.33% | Casos atendidos | 0 | 0 | Dirección de extensión Universitaria. | Permanente |
|-------------------------|---|---|--------|-----------------|---|---|---------------------------------------|------------|

| Proyecto 7: Labor Social   |                 |                |           |  |                       |                       |                                       |         |
|--|-----------------|----------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|
| Descripción  | Metas previstas | Metas logradas | % logrado | Unidad de Medida   | Presupuesto asignado. | Presupuesto ejecutado | Unidad Responsable.                   | Tiempo. |
| Entrega de útiles de aseo personal de limpieza u otros al Albergue San Juan Pablo II                           | 01              | 01             | 100%      | Productos de aseo y de limpieza.   | B/. 160.00            | B/. 160.00            | Dirección de extensión Universitaria. |         |
| Entrega de canastilla al Hospital Santo Tomás  | 01              | 01             | 100%      | Entrega de canastillas (1 canastilla para niño y 1 canastilla para niña)                   | B/. 150.00            | B/. 150.00            | Dirección de Extensión Universitaria. |         |
| Apoyo a las Damas Voluntarias del Instituto Oncológico de Panamá (ADVION) en la Campaña “Arropa una Esperanza” | 01              | 01             | 100%      | Acoger en las instalaciones de la UNIEDPA una alcancía de la Campaña Arropa una Esperanza. | 0                     | 0                     | Dirección de Extensión Universitaria  |         |
| Proyecto 8: graduados  |                 |                |           |  |                       |                       |                                       |         |
| Descripción  | Metas previstas | Metas logradas | % logrado | Unidad de Medida   | Presupuesto asignado. | Presupuesto ejecutado | Unidad Responsable.                   | Tiempo. |
| Seguimiento a participantes graduados de la UNIEDPA  | 01              | 0              | 0         | Encuesta aplicada  | 0                     | 0                     | Dirección de extensión universitaria. | Anual   |



**Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá**  
**UNIEDPA**  
**Avance del Plan Operativo Anual Institucional 2025**

| Proyecto 9: Educación Continua   |                 |                |           |   |                      |                     |                                      |                            |
|--|-----------------|----------------|-----------|---|----------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Descripción  | Metas Previstas | Metas Logradas | % logrado | Unidad de Medida                          | Presupuesto Asignado | Presupuesto Logrado | Responsable                          | Tiempo                     |
| Diplomado  | 02              | 01             | 50%       | Diplomados                                | 0                    | 0                   | Dirección de Extensión Universitaria | Por definir                |
| Cursos Libres de:<br>Dirección y Supervisión de Escuelas I y II.<br>Organización y Administración de la Educación.<br>Principio de Administración y Supervisión Escolar. | 20              | 35             | 175%      | Cursos Libres                             | B/. 25.00 por curso  | B/. 425.00          | Dirección de Extensión Universitaria | Por definir                |
| Encuentro Internacional de Investigación e Innovación Educativa - México- Panamá   | 01              | 1              | 100%      | Educación Continua e Internacionalización | B/. 100.00           | 100%                | Dirección de Extensión Universitaria | Junio                      |
| Certificación del Uso de la Plataforma Chamilo   | 02              | 1              | 50%       | Educación Continua                        | B/. 100.00           | 0                   | Dirección de Extensión Universitaria | Julio-agosto<br>Septiembre |
| Conversatorio Día del Abogado  | 01              | 0              | 0%        | Educación Continua                        | B/. 100.00           | 0                   | Dirección de Extensión Universitaria | Agosto                     |
| II Encuentro de Semilleros de Investigación.   | 01              | 0              | 0%        | Educación Continua                        | B/. 160.00           | 0                   | Dirección de Extensión Universitaria | Septiembre                 |



**Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá**  
**UNIEDPA**  
**Plan Operativo Anual Institucional 2025**

**Eje estratégico 5: Internacionalización.**

**Objetivos estratégicos:**

**5.1-** Fortalecer las acciones del sistema de cooperación universitaria en materia de internacionalización como factor fundamental para la calidad académica, la promoción de la investigación y el aporte a la sociedad.

**5.2-** Promover el desarrollo de la internacionalización de los procesos de docencia, investigación, extensión y gestión universitaria.

| <b>Proyecto 1: Convenios Internacionales</b>         |                 |                |           |                  |                      |                       |  |            |
|--|-----------------|----------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------------|--|------------|
| Descripción  | Metas Previstas | Metas Logradas | % logrado | Unidad de Medida | Presupuesto Asignado | Presupuesto Ejecutado | Responsable                            | Tiempo     |
| Firma de convenios con Universidades internacionales | 01              | 02             | 200%      | Convenios        | 0                    | 0                     | Dirección de Investigación y Postgrado | Permanente |

| <b>Proyecto 2: Movilidad Internacional.</b>   |                 |                |           |                  |                      |                       |  |            |
|---|-----------------|----------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------------|--|------------|
| Descripción   | Metas Previstas | Metas Logradas | % logrado | Unidad de Medida | Presupuesto Asignado | Presupuesto Ejecutado | Responsable                            | Tiempo     |
| Investigaciones de la UNIEDPA con otras Instituciones por convenios. Participación en actividades y eventos Internacionales | 01              | 01             | 100%      | Investigación    | B./.                 | B./.                  | Dirección de Investigación y Postgrado | Permanente |



**Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá**  
**UNIEDPA**  
**Plan Operativo Anual Institucional 2025**

| <b>Proyecto 3: Conferencias Internacionales</b>      |                 |               |           |                  |                      |                       |  |            |
|--|-----------------|---------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------------|--|------------|
| Descripción  | Metas Previstas | Metas Lograda | % logrado | Unidad de Medida | Presupuesto Asignado | Presupuesto Ejecutado | Responsable                            | Tiempo     |
| Conferencia Internacional en eventos internacionales | 01              | 02            | 200%      | Conferencias     | 0                    | 0                     | Dirección de Investigación y Postgrado | Permanente |

| <b>Proyecto 4: Redes Internacionales</b> |                 |                |           |                  |                      |                       |  |            |
|--|-----------------|----------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------------|--|------------|
| Descripción                              | Metas Previstas | Metas Logradas | % logrado | Unidad de Medida | Presupuesto Asignado | Presupuesto ejecutado | Responsable                            | Tiempo     |
| Participación en redes internacionales   | 01              | 03             | 300%      | Participación    | 0                    | 0                     | Dirección de Investigación y Postgrado | Permanente |



**Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Plan Operativo Anual Institucional 2025**

**Eje estratégico 6:** Gestión Administrativa.

**Objetivos estratégicos:**

**6.1-** Promover la aplicación de nuevos enfoques con estrategias gerenciales, administrativas, desde la participación de los actores universitarios en la comprensión de los problemas institucionales en el trabajo colaborativo, con tolerancia y creatividad.

**6.2-** Crear los mecanismos para asegurar la necesaria e indispensable gobernabilidad donde se preserve la unidad institucional.

**6.3-** Fomentar el uso de indicadores y normas de evaluación cuyos resultados contribuyan a identificar las debilidades y carencias institucionales, al mismo tiempo, mejorar progresivamente los procesos, resultados académicos, administrativos universitarios con rigor científico, ético y el compromiso social.

| Proyecto 1: Divulgación página web, banner, afiches, correos electrónicos, otros |                 |               |           |                  |                      |                       |   |            |
|--|-----------------|---------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------------|---|------------|
| Descripción  | Metas Previstas | Metas Lograda | % logrado | Unidad de Medida | Presupuesto Asignado | Presupuesto Ejecutado | Responsable   | Tiempo     |
| Divulgación página web, afiches, correos electrónicos, otros.                    | 30              | 22            | 73.33%    | Actividad        | B/.300.00            |                       | Vicerrectoria Administrativa<br><br>Vicerrectoria Académica | Permanente |

| Proyecto 2: Actualización de normativas y documentos.                               |                 |               |           |                  |                      |                       |  |            |
|---|-----------------|---------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------------|--|------------|
| Descripción   | Metas Previstas | Metas Lograda | % logrado | Unidad de Medida | Presupuesto Asignado | Presupuesto Ejecutado | Responsable  | Tiempo     |
| Revisión y actualización de documentos, manuales de procedimientos de los procesos. | 01              | 01            | 100%      | Documento        | 0                    | 0                     | Secretaria General.<br>Vicerrectoria Administrativa. | Permanente |



**Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá**  
**UNIEDPA**  
**Plan Operativo Anual Institucional 2025**

| Proyecto 3: Actualización de expedientes: Participantes       |                 |               |           |                  |                      |                       |                     |             |
|---|-----------------|---------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Descripción   | Metas Previstas | Metas Lograda | % logrado | Unidad de Medida | Presupuesto Asignado | Presupuesto Ejecutado | Responsable         | Tiempo      |
| Actualización y digitalización de expedientes: participantes. | 90              | 75            | 83.33 %   | Expediente.      | 0                    | 0                     | Secretaria General. | Permanente. |
| Proyecto 4: Actualización de expedientes: facilitadores       |                 |               |           |                  |                      |                       |                     |             |
| Descripción   | Metas Previstas | Metas Lograda | % logrado | Unidad de Medida | Presupuesto Asignado | Presupuesto Ejecutado | Responsable         | Tiempo      |
| Actualización y digitalización de expedientes: facilitadores. | 90              | 83            | 92.22%    | Expediente.      | 0                    | 0                     | Secretaria General. | Permanente. |
| Proyecto 5: Digitalización de expedientes de graduados        |                 |               |           |                  |                      |                       |                     |             |
| Descripción   | Metas Previstas | Metas Lograda | % logrado | Unidad de Medida | Presupuesto Asignado | Presupuesto Ejecutado | Responsable         | Tiempo      |
| Digitalización de expedientes: graduados                      | 15              | 11            | 73.33%    | Expedientes      | 0                    | 0                     | Secretaria General. | Permanente. |
| Proyecto 6: Elaboración y aprobación de resoluciones.         |                 |               |           |                  |                      |                       |                     |             |
| Descripción   | Metas Previstas | Metas Lograda | % logrado | Unidad de Medida | Presupuesto Asignado | Presupuesto Ejecutado | Responsable         | Tiempo      |
| Resoluciones del Consejo Universitario.                       | 35              | 35            | 100%      | Resoluciones.    | 0                    | 0                     | Secretaria General. | Permanente  |



**Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá**  
**UNIEDPA**  
**Plan Operativo Anual Institucional 2025**

| <b>Proyecto 7: Seguimiento de los mecanismos para asegurar la correcta funcionalidad de los servicios e infraestructura</b> |               |               |           |                                      |                      |                     |                               |                    |
|---|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| Descripción   | Meta prevista | Meta prevista | % logrado | Unidad de medida                     | Presupuesto Asignado | Presupuesto Logrado | Responsable                   | Tiempo             |
| Control y seguimiento de los planes de prevención y mantenimiento de la infraestructura física.                             | 2             | 7             | 350%      | Planes de prevención y mantenimiento | B./ 1,316.92         |                     | Vicerrectoría Administrativa  | Final de Trimestre |
| Control y seguimiento de los planes de prevención y mantenimiento de la infraestructura Plataforma Virtual.                 | 2             | 3             | 150%      | Planes de prevención y mantenimiento | B./ 1,000.00         |                     | Vicerrectoría Administrativa  | Final trimestre    |
| <b>Proyecto 8: Capacitación del Personal Administrativo</b>   |               |               |           |                                      |                      |                     |                               |                    |
| Descripción   | Meta prevista | Meta prevista | % logrado | Unidad de medida                     | Presupuesto Asignado | Presupuesto Logrado | Responsable                   | Tiempo             |
| Capacitación del personal Administrativo de UNIEDPA   | 2             | 1             | 50%       | Taller                               | B./ 100.00           |                     | Vicerrectoría Administrativa. | Cuatrimestre       |
| Personal Administrativo Capacitado  | 14            | 7             | 50%       | Personal                             | 0                    |                     | Vicerrectoría Administrativa  | Cuatrimestre       |



**Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá**  
**UNIEDPA**  
**Plan Operativo Anual Institucional 2025**

**Eje estratégico 7:** Aseguramiento Interno de la Calidad de la Educación.

**Objetivo estratégico:**

**7.1-** Fortalecer el proceso de evaluación de la UNIEDPA destinado al aseguramiento interno para la calidad de la educación.

| Proyecto 1: Revisión o Diseño y aplicación de instrumentos de evaluación   |                 |                |           |  |                      |                       |                              |        |
|--|-----------------|----------------|-----------|--|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------|
| Descripción  | Metas previstas | Metas logradas | % logrado | Unidad de medida                           | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado | Responsable.                 | Tiempo |
| Revisión, aplicación y análisis de instrumentos de satisfacción de servicios de cafetería.   | 01              | 0.5            | 50%       | Instrumento de evaluación                  | 0                    | 0                     | Vicerrectoría Administrativa | Anual  |
| Revisión, aplicación y análisis de instrumentos de satisfacción de servicios de salud integral.  | 01              | 0.5            | 50%       | Instrumento de evaluación                  | 0                    | 0                     | Vicerrectoría Administrativa | Anual  |
| Revisión, aplicación y análisis de resultados del instrumentos de satisfacción de servicios de biblioteca.   | 01              | 0.5            | 50%       | Instrumento de evaluación.                 | 0                    | 0                     | Vicerrectoría Académica.     | Anual  |
| Revisión, aplicación y análisis de resultados del instrumentos de satisfacción de servicios de laboratorio de informática.                             | 01              | 0.5            | 50%       | Instrumento de evaluación.                 | 0                    | 0                     | Vicerrectoría Académica.     | Anual  |
| Revisión. aplicación y análisis del instrumento para la evaluación de talleres de capacitación del personal administrativo y de apoyo y facilitadores. | 01              | 0.5            | 50%       | Instrumento para la evaluación de talleres | 0                    | 0                     | Vicerrectoría Académica.     | Anual  |



**Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá**  
**UNIEDPA**  
**Plan Operativo Anual Institucional 2025**

| Descripción  | Meta prevista | Metas logradas | % logrado | Unidad de medida   | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado | Responsable.  | Tiempo     |
|--|---------------|----------------|-----------|--|----------------------|-----------------------|---|------------|
| Revisión, aplicación y análisis de del instrumentos de evaluación de las autoridades   | 01            | 0.5            | 50%       | Instrumento para la evaluación de autoridades                          | 0                    | 0                     | Vicerrectoría Administrativa                            | Anual      |
| Revisión, aplicación y análisis de instrumento de clima organizacional.  | 01            | 0.5            | 50%       | Instrumento de clima organizacional                                    | 0                    | 0                     | Vicerrectoría Administrativa                            | Anual.     |
| Revisión, aplicación y análisis de instrumentos para la evaluación al personal administrativo y de apoyo.                                | 01            | 0.5            | 50%       | Instrumentos para la evaluación al personal administrativo y de apoyo. | 0                    | 0                     | Vicerrectoría Administrativa                            | Anual.     |
| Revisión y aplicación de instrumento de evaluación del facilitador por parte de la universidad.  | 01            | 01             | 100%      | Instrumento de evaluación del facilitador                              | 0                    | 0                     | Vicerrectoría Académica<br>Vicerrectoría Administrativa | Permanente |
| Revisión, aplicación y análisis de resultados del instrumento de evaluación del facilitador por parte del participante.                  | 01            | 01             | 100%      | Instrumento de evaluación  | 0                    | 0                     | Vicerrectoría Académica                                 | Permanente |
| Revisión, aplicación y análisis instrumento de satisfacción de los participantes, facilitadores sobre la carrera, programas y modalidad. | 01            | 0.5            | 50%       | Instrumento de evaluación.   | 0                    | 0                     | Vicerrectoría Académica.                                | Anual      |
| Revisión, aplicación y análisis del instrumento de satisfacción de la calidad de la formación recibida en la universidad.                | 01            | 0.5            | 50%       | Instrumento de evaluación.   | 0                    | 0                     | Vicerrectoría Académica.                                | Anual      |



**Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá**  
**UNIEDPA**  
**Plan Operativo Anual Institucional 2025**

| Descripción  | Meta prevista | Metas logradas | % logrado | Unidad de medida           | Presupuesto o asignado | Presupuesto ejecutado | Responsable.             | Tiempo        |
|--|---------------|----------------|-----------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Revisión, aplicación y análisis del instrumento de satisfacción de la aplicación de estrategias académicas, financieras, y de gestión para asegurar la permanencia y graduación. | 01            | 0.5            | 50%       | Instrumento de evaluación. | 0                      | 0                     | Vicerrectoría Académica. | Anual         |
| Revisión, aplicación y análisis del instrumento de satisfacción de las facilidades físicas y virtuales para el proceso de orientación - aprendizaje.                             | 01            | 0.5            | 50%       | Instrumento de evaluación. | 0                      | 0                     | Vicerrectoría Académica. | Anual         |
| Revisión, aplicación y análisis de instrumentos de satisfacción con los servicios de apoyo académico.  | 01            | 0.5            | 50%       | Instrumento de evaluación  | 0                      | 0                     | Vicerrectoría Académica  | Anual         |
| Revisión, aplicación y análisis del instrumento de satisfacción de los graduados con la formación académica recibida.  | 01            | 0.5            | 50%       | Instrumento de evaluación. | 0                      | 0                     | Dirección de Extensión.  | Anual         |
| Diseño, aplicación y análisis de resultados del instrumento de satisfacción de la aplicación del RGU con relación a los Deberes y Derechos de los participantes.                 | 01            | 0.5            | 50%       | Instrumento de evaluación. | 0                      | 0                     | Vicerrectoría Académica. | Anual         |
| Aplicación de instrumento de las consultas a los grupos de interés sobre el desarrollo del POA.  | 01            | 0              | 0%        | Instrumento                | 0                      | 0                     | AIC                      | 4to trimestre |
| Diseño, aplicación y análisis de resultados del instrumento de verificación de lineamientos de AIC.  | 01            | 0.5            | 50%       | Instrumento de evaluación. | 0                      | 0                     | AIC                      | Semestral     |



## **ANALISIS.**

El informe de avance se realizó con el aporte de los informes de avances entregados por las unidades administrativas de: Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa, Secretaría General, Investigación y Extensión. En estos, se evidenció las metas logradas, el porcentaje ejecutado, el presupuesto asignado y el responsable por unidad, según los proyectos que planificaron las distintas unidades para el año el periodo enero-julio 2025.

Para cuantificar el resultado se utilizó el sistema tricolor, semáforo, de la siguiente manera:

Criterios de cumplimiento:



Verde puntaje del 100 % al 70%



Amarillo puntaje del 69.99 % al 50%




Rojo puntaje del 49.99% al 0%



Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Plan Operativo Anual Institucional 2025

A continuación, se presentan los resultados del porcentaje según eje estratégico y proyectos planificados por la unidades administrativas:

En el **eje 1: Actividad Académica**, se evidencio hasta la fecha en los cuatro proyectos que lo conforman el siguiente resultado: **Proyecto 1:** participantes oferta académica regular se evidencia que en licenciatura se logró hasta julio 2025 un 50%, en el Doctorado con menciones se ha logrado un 20%, en profesorado, especialización y maestría no se ha logrado la meta prevista.



Con base en lo anterior, se formulan las siguientes recomendaciones:

### 1. Fortalecer las estrategias de captación y divulgación académica

Se recomienda que la **Secretaría General**, en coordinación con la **Vicerrectoría Académica**, refuerce las estrategias de divulgación de la oferta académica, utilizando de manera más intensiva la página web institucional, redes sociales, correos institucionales y alianzas estratégicas, con especial



énfasis en los programas de **profesorado, especialización y maestrías**, donde no se registraron participantes hasta julio de 2025.


## 2. Potenciar incentivos académicos y administrativos

Se recomienda evaluar la implementación de incentivos tales como facilidades de pago, descuentos por pronto pago, convenios interinstitucionales y reconocimientos académicos, que motiven la inscripción de nuevos participantes, especialmente en los programas que no han logrado la meta prevista.

## 3. Articular la oferta académica con las necesidades del entorno

Es conveniente fortalecer el análisis de demanda del entorno educativo, social y laboral, de manera que los programas de **especialización, maestría y profesorado** respondan de forma más directa a las necesidades reales del contexto nacional, aumentando así su atractivo y pertinencia.

En el caso del **proyecto 2**: elaboración y presentación de la Planta Docente, se logró alcanzar para la fecha el 88% tanto en la elaboración como presentación de las plantas docentes a la CTDA.





Con base en este resultado, se formulan las siguientes recomendaciones:

**1. Consolidar los procesos implementados.**

Se recomienda mantener y sistematizar las estrategias y procedimientos aplicados por la **Vicerrectoría Académica** que han permitido alcanzar un alto porcentaje de cumplimiento, con el fin de garantizar la continuidad, coherencia y calidad en la elaboración y actualización de la Planta Docente.

**2. Fortalecer la planificación anticipada**


Se recomienda iniciar con mayor antelación los procesos de revisión, validación y consolidación de la Planta Docente, lo que permitirá minimizar retrasos y optimizar la presentación oportuna ante los organismos reguladores correspondientes.

**3. Actualizar permanentemente la información del personal docente**

Es conveniente mantener actualizada la base de datos del personal docente, incorporando oportunamente información académica, experiencia profesional y certificaciones, de manera que la Planta Docente refleje fielmente el perfil requerido para cada programa académico.



En el caso, del **proyecto 3**: seguimiento programación analítica. En la revisión de programación analítica y portafolios se logró el 60%, mientras que en resultados de la evaluaciones al docente se logró 52,85%.



### Recomendaciones:

#### 1. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control académico

Se recomienda que la **Vicerrectoría Académica** refuerce los mecanismos de seguimiento sistemático para garantizar la entrega oportuna y completa de las programaciones analíticas y portafolios docentes, a fin de incrementar el porcentaje de cumplimiento en próximos cortes de evaluación.

#### 2. Establecer cronogramas claros y comunicados oportunamente

Se sugiere definir y socializar cronogramas claros para la entrega de las programaciones analíticas y portafolios, asegurando que los docentes cuenten con información precisa sobre plazos, criterios y formatos requeridos.

#### 3. Implementar estrategias de acompañamiento y orientación docente

Es conveniente desarrollar acciones de acompañamiento académico, tales como jornadas de inducción, talleres o asesorías, que orienten a los docentes




en la correcta elaboración de las programaciones analíticas y la organización del portafolio de evidencias.

#### 4. Utilizar los resultados de evaluación para la mejora continua

Se sugiere analizar de forma sistemática los resultados de las evaluaciones docentes, utilizando la información obtenida como insumo para la toma de decisiones académicas, la retroalimentación formativa y el fortalecimiento de la calidad del proceso de enseñanza–aprendizaje.



Con relación al **proyecto 4** actualización oferta académica, la vicerrectoría académica ha logrado alcanzar para la fecha la totalidad de la meta prevista.





Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Plan Operativo Anual Institucional 2025

En el caso del **Eje 2: Vida estudiantil**, se observa que **el proyecto 1: Convenios**, no se han logrado cumplir con la meta prevista, en el caso del **proyecto 2: Capacitación facilitadores**, se ha logrado un 33,33% de los cursos planificados, mientras que la participación de los facilitadores en los curso alcanzó un 40% de la meta lograda. debe planificar más seminarios de capacitación para los facilitadores.





### Recomendaciones:


#### En el caso del Proyecto 1: **convenios**

Se recomienda fortalecer la gestión de convenios mediante la elaboración de un plan estratégico de vinculación interinstitucional que permita identificar y priorizar potenciales aliados a nivel nacional e internacional. Asimismo, es conveniente designar responsables específicos para el seguimiento de los procesos de negociación, formalización y firma de convenios. Igualmente, se sugiere aprovechar las redes académicas existentes y los contactos institucionales para dinamizar la concreción de acuerdos que beneficien a los participantes y a la comunidad universitaria.

#### En el caso del proyecto 2: **Capacitación de facilitadores.**

Se recomienda incrementar la planificación y ejecución de actividades de capacitación dirigidas a los facilitadores, considerando modalidades flexibles (presenciales, virtuales o mixtas) que favorezcan una mayor participación y alineación a las necesidades académicas institucionales.


Con relación al **proyecto 3**. Pasantías prácticas para el participantes y los mecanismos de control y seguimiento, se logró el 100% de la pasantía planificada y su seguimiento.






Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Plan Operativo Anual Institucional 2025

Con relación al **proyecto 3**. Pasantías prácticas para el participantes y los mecanismos de control y seguimiento, se logró el 100% de la pasantía planificada y su seguimiento.




y en el caso del **Proyecto 4**: control y seguimiento de los índices de seguimiento, esta actividad se hace en dos cortes uno a mediados de año y el otro al culminar el año, por lo cual, se ha cumplido el 50% de los previsto.





### Eje estratégico 3: Investigación y Postgrado.

En el caso de Investigación y Postgrado los **proyecto1**: Investigaciones con participación de facilitadores y participantes se logró sobrepasar para la fecha la meta prevista en un 108%.




En el caso de los **proyectos 2**: Investigaciones Grupos de Investigación. Se ha logrado el 50% de la meta prevista.





El **Proyecto 3**: Grupos de Investigación. En este caso no se ha podido crear otro grupo de investigación.



### Recomendaciones (Eje estratégico 3: Investigación y Postgrado)

#### Proyecto 2: Investigaciones Grupos de Investigación

- **Implementar un sistema de seguimiento** mediante reuniones mensuales que registre: actividades realizadas, evidencias, dificultades, acuerdos y acciones correctivas.
- **Establecer un cronograma** de entregables mínimos (propuesta, protocolo, instrumentos, informe parcial y final), con responsables y fechas, alineado al POA.
- **Fortalecer capacidades metodológicas** mediante talleres cortos (formulación de proyectos, ética, análisis de datos, redacción científica).

#### Proyecto 3: Grupos de Investigación


- **Integrar a participantes** mediante semilleros, asistencias de investigación y trabajos de grado vinculados a los grupos, para fortalecer la investigación formativa.



Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Plan Operativo Anual Institucional 2025

- **Precisar el alcance del proyecto** (creación) y su relación directa con las líneas de investigación institucionales, para evitar duplicidades con el Proyecto 2.
- **Activar un plan de incentivos** (reconocimientos, certificaciones, horas de investigación, visibilidad institucional) que motive la participación sostenida de facilitadores y estudiantes.
- **Reportar avances** con un informe trimestral que incluya: metas, logros, evidencias, desviaciones y necesidades (presupuesto, acompañamiento o alianzas).

En el **Proyecto 4**: Publicaciones. Se ha logrado publicar 4 trabajos de investigación que representa el 66.66% logrado.




El **Proyecto 5**: Capacitaciones en Investigaciones Formativas, se alcanzaron en su totalidad las metas previstas incluso se sobrepasaron y se encuentran




Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Plan Operativo Anual Institucional 2025

alineados al objetivo específico 3.2 que reza promover la investigación como generadora de conocimientos, del desarrollo curricular y de la articulación con el contexto social y ocupacional, mediante el impulso de capacitaciones formativas dirigida a los grupos de interés.




Por último, el **Proyecto 6: Reuniones Consejo de Investigación**. Se logró el 50% de la meta prevista.






#### Eje 4: Vinculación con el entorno y la sociedad.

En este eje investigación y postgrado presentó tres proyectos, en el caso del **proyecto 1** se logró organizar y ejecutar una Jornada denominada XII Jornada de Investigación Internacional “Innovación para el Desarrollo Sostenible desde la Educación Terciaria” organizada por la Cohorte IV de Doctorado en Educación con Menciones.




Con relación al **Proyecto 2: Consultorio de Investigación a la comunidad** se logro atender 121 personas, que representó el 86,42% de las metas previstas.






Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Plan Operativo Anual Institucional 2025

En el caso del **Proyecto 3**: eventos de Investigación de la UNIEDPA con otras instituciones por convenios, se evidenció un incremento de la meta prevista de un 600% sobre todo en el indicador movilidad.




Con respecto, al **proyecto 4**: Convenios Nacionales se evidencio que hasta la fecha no se logró concretar la meta prevista.





Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Plan Operativo Anual Institucional 2025


En el caso del **Proyecto 5**: Conferencia en Congresos Nacionales, se pudo constatar que hasta la fecha no se ha concretado la meta prevista.




Con relación a los proyectos de la Dirección de Extensión Universitaria, se evidencia que el **Proyecto 6**: Consultorio Jurídico a la Comunidad, no ha logrado concretar la meta prevista se debe destacar que dicha jornada fue planificada para el mes de septiembre. Sin embargo, en el caso de atención a la comunidad se logró el 33.33% de la meta prevista.



Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Plan Operativo Anual Institucional 2025




En el **Proyecto 7: Labor Social**, las actividades planificadas todas fueron realizadas representando el 100% de la meta prevista.



En el caso del **Proyecto 8: Graduados**. No se logrado concretar un seguimiento a los graduados el instrumento de satisfacción se aplica a finales de año.




Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Plan Operativo Anual Institucional 2025



En el caso del **Proyecto 9: Educación Continua**, con relación a los curso libre se lograron 35 de los 20 planificados para julio 2025, en cuanto a diplomados se logró hasta el fecha el 50% de la meta prevista, se evidenció igualmente la ejecución del Encuentro Internacional de Investigación e Innovación Educativa – México- Panamá constituyendo el 100% de la meta lograda, Se logró la certificación del curso Uso de la Plataforma Chamilo se planifico su culminación en agosto, las actividades de conversatorio Día del Abogado y II encuentro de Semilleros de Investigación fueron planificadas para agosto y septiembre respectivamente.



**Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Plan Operativo Anual Institucional 2025**





**Eje estratégico 5: Internacionalización.**

Todos las metas previstas se sobre pasaron en los distintos proyectos que se presentaron. **Proyecto 1:** Investigación con participación de facilitadores y participante 200%, **Proyecto 2:** Movilidad Internacional 100%. **Proyecto 3:** Conferencias Internacionales 200%. **Proyecto 4:** Redes Internacionales. 300%




Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Plan Operativo Anual Institucional 2025






Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Plan Operativo Anual Institucional 2025







## Eje 6: Gestión Administrativa

En el caso de los proyectos planificados el 50% de estos se encuentran cerca de alcanzar la meta propuesta (**Proyecto 1:** Divulgación 73%, **Proyecto 3:** Actualización de expedientes: 83%, **Proyecto 4:** Actualización expedientes facilitadores 92.22%, **Proyecto 5:** Digitalización expedientes de Graduados. 73%), el 25% alcanzó la meta prevista (**Proyecto 2:** Actualización de normativas 100%, , mientras que el 12.5% sobrepasó las metas programadas (**Proyecto 6:** elaboración y aprobación de resoluciones. 89% **Proyecto 7:** Mecanismos de aseguramiento de la calidad: 350% Infraestructura. 150% Plataforma Virtual. y el otro 20% relacionado al **Proyecto 8:** capacitación del personal administrativo y personal capacitado se logró un 50% de la meta prevista en ambos casos.







Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Plan Operativo Anual Institucional 2025







Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Plan Operativo Anual Institucional 2025






Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Plan Operativo Anual Institucional 2025





Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá  
UNIEDPA  
Plan Operativo Anual Institucional 2025





**Eje 7: Aseguramiento Interno de la Calidad.**

En este eje el grafico muestra que para el primer semestre del 2025 se alcanzó el 50% de las metas previstas en materia de revisión de los instrumento de satisfacción de los servicios que presta la universidad, a excepción del instrumento de satisfacción de la aplicación del RGU con relación a los Deberes y Derechos de los participantes, el cual está programado su diseño y aplicación para finales de agosto y los instrumentos de satisfacción de evaluación del facilitador por parte de la universidad y el instrumento de evaluación del facilitador por parte del participante los cuales se aplica al terminar cada unidad curricular que arrojó un 100% de meta prevista.

